

ÅTGÄRDSPROGRAM

Förklaringar till förkortningar i tabellen

FS = Forststyrelsen, M= Miljöministeriet, KOM = Kommunerna, ÖF = Österbottens förbund, VL= Västernorrlands länsstyrelse, VFC = Västra Finlands miljöcentral, VA = Vasa stad, KO = Korsholms kommun, KOR = Korsnäs kommun, BJÖ = Björkö skifteslag, KR = Kvarkenrådet, ÖT = Österbottens Turism, FÖR = Företagare, GF = Geologiska forskningscentralen, MU = Museiverket, TE = Österbottens arbetskrafts- och näringslivscentral, ÖM = Österbottens museum, VFS = Västra Finlands sjöbevakning, SF = Sjöfartsverket, VV = Vägverket

VD = Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård, SAM = samrådsgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård, MF = arbetsgruppen för marknadsföring, INF = arbetsgruppen för service och infrastruktur, UND = arbetsgruppen för undervisning, MAR = arbetsgruppen för marknadsföring

NR	VÄRLDSARVETS FÖRVALTNING	TIDTABELL	FINANSIERING	PRIORITERING I = Akut II = Hög III = Låg	ANSVARIG INSTANS	ANSVARIG GRUPP
1	Kontinuerligt informera miljö- och undervisningsministeriets tjänstemän om världsarvsärenden.	Fortgående	OK	II	FS	VD
2	Statsbudgeten för miljöförvaltningen kompletteras med ett moment för naturarvens förvaltning och skötsel.	2010		I	M	
3	Representanter för Kvarkens skärgård deltar aktivt i världsarvsmöten som arrangeras på nationell nivå.	Fortgående	OK	II	FS	VD
4	Världsarvsdelegationen håller minst 3 möten/år och dess arbetsgrupper håller minst två möte/år.	Fortgående	OK	II	FS	VD
5	Utvärdera förvaltningsstrukturen både internt och externt.	2009-2011	Delvis	II	FS	VD
6	En världsarvsrapport om hur utvecklingsarbetet framskrider utges årligen till alla aktörer.	Fortgående	OK	I	FS	VD
7	Utreda möjligheterna att bilda en världsarvsstiftelse enligt norsk modell.	2009-2011	Delvis	II	FS	VD
8	Anställa en världsarvs koordinatör.	2009-2011	Saknas	I	FS	
9	Tillsätta en arbetsgrupp för att förbättra världsarvsundervisningen.	2009	OK	I	ÖF	VD
10	Samrådsgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård håller möten 2 ggr/år	Fortgående	OK	II	FS,VL	SAM
11	Representanter från Höga Kusten/Kvarkens skärgård i det nordiska världsarvsarbetet	Fortgående	OK	II	FS,VL	SAM

NR	PRESENTATION AV VÄRLDSARVET	TIDTABELL	FINANSIERING	PRIORITERING I = Akut II = Hög III = Låg	ANSVARIG INSTANS	ANSVARIG GRUPP
12	Info om världsarvskonventionen, världsarv, Höga Kusten/Kvarkens skärgård finns tillgängligt på världsarvets hemsidor och på Terranova.	Fortgående	Delvis	I	FS	
13	www.kvarken.fi utvecklas till en interaktiv informationskanal för presentationen av världsarvet.	Fortgående	Delvis	I	FS	MF
14	En högklassig världsarvsbok publiceras	2009	Delvis	I	VFC	VD
15	Broschyrer och informationsmaterial finns lätt tillgängliga i tillräckliga mängder.	Fortgående	Delvis	II	FS	MF
16	En film om landhöjningen och istidens spår produceras	2009-2011	Projekt	I	FS,VL, KR	

INFOPUNKTER OCH BESÖKSCENTRUM						
17	Naturcentrum Terranovas nya istidssal förverkligas	2009-2010	Delvis	II	VA,FS	
18	Ett nytt besökscenter "Havets Hus" med utställningar och information om världsarvet förverkligas vid Replot bro.	2009-2010	Delvis	I	KO, FS	
19	I Svedjehamn i Björköby förverkligas en infopunkt för guidegrupper.	2010-2011	Saknas	I	BJÖ,FS	INF
20	Världsarvet presenteras vid Korsnäs gruvmuseum.	2010-2015	Saknas	III	KOR	INF
21	Kommunernas turistbyråer förses med material om världsarvet.	2009-2010	Delvis	I	KOM	MF
22	Interaktiva audiovisuella program placeras vid infopunkter i samarbete med Höga Kusten.	2009-2010	Projekt	I	FS,VL, KR	

SKYLTNING I VÄRLDSARVET						
23	Vägs skyltning förverkligas längs med världsarvets gränser, vid de viktigaste infopunkterna och besöksmålen.	2009-2015	Delvis	III	FS	INF
24	Kommunernas turistinfoskyltar uppdateras med information om världsarvets gränser och besöksmål.	2009-2012	Delvis	II	KOM	INF
25	Den geologiska informationen förbättras på informationstavlor.	2009-2015	Delvis	II	FS,GF	

		TIDTABELL	FINANSIERING	PRIORITERING I = Akut II = Hög III = Låg	ANSVARIG INSTANS	ANSVARIG GRUPP
NR	MARKNADSFÖRING AV VÄRLDSARVET					
26	Marknadsförings- och informationsplanen kompletteras och granskas årligen.	Fortgående	Delvis	II	ÖT	MF
27	Engagera makthavare och "kändisar" för att arbeta för världsarvet.	Fortgående	Delvis	II	ÖF	VD
28	En världsarvsvecka arrangeras årligen	Fortgående	Delvis	II	FS	VD
29	Världsarvet görs välkänt genom tidningsartiklar, TV-program, evenemang, konferenser och mässor.	Fortgående	Delvis	III	FS,ÖT	MF
30	En gemensam produktutvecklings- och marknadsföringsorganisation bildas och ett gemensamt boknings- och säljsystem startas.	2010	Saknas	I	ÖT	MF
31	Souvenirer som bygger på naturen, geologin, kulturen och skärgårdsnäringarna i Kvarkens skärgård utvecklas.	Fortgående	Delvis	II	FÖR	MF
	SKOLAN OCH VÄRLDSARVET					
32	En plan utarbetas för att bygga ut den tvåspråkiga naturskole- och lägerskoleverksamheten i världsarvet.	2009-2010	Saknas	II	ÖF	UND
33	Utreda intresset hos de naturvetenskapliga fakulteterna vid olika universitet att flytta kursverksamhet till Kvarken.	2010-2015	Saknas	III	ÖF	UND
34	Undervisning om världsarvet tas in i skolornas läroplaner.	2012	Delvis	I	KOM	UND
35	Undervisningsmaterial om världsarvet tas fram.	2009-2011	Projekt	I	KOM	UND
36	Utbildning för lärarna anordnas.	2010-2011	Delvis	I	KOM	UND
37	Egna sidor för lärarna byggs upp på webbplatsen www.kvarken.fi.	2010-2011	Saknas	II	FS	UND
38	Lämpliga besökplatser i världsarvsområdet väljs ut och utvecklas så att de lämpar sig för undervisning och lägerskoleverksamhet.	Fortgående	Saknas	II	FS	UND

NR	VÅRDA OCH VÄRNA VÄRLDSARVET	TIDTABELL	FINANSIERING	PRIORITERING I = Akut II = Hög III = Låg	ANSVARIG INSTANS	ANSVARIG GRUPP
39	Myndigheter och kommuner arrangerar utbildning för personalen och förtroendevalda i världsarvsfrågor.	Fortgående	Saknas	I	VFM	MAR
40	Inventeringar av landhöjningsvärden såsom befintliga och blivande flador görs för alla generalplaner	Fortgående	Delvis	II	KOM	MAR
41	Skyddsprogrammen förverkligas.	2009	OK	I	VFM,FS,M	
42	Statsägda naturskyddsområden inrättas på de statliga mark- och vattenområden.	2009-2012	OK	I	M	
43	Fem skötsel- och användningsplaner uppgörs för världsarvets Natura 2000-områdena i samarbete med alla berörda intressegrupper.	2009-2013	OK	I	FS,VFM	MAR
44	Landhöjningsvärden t.ex. flador och glosjöar inventeras i samband med skötsel- och användningsplaneringen.	2009-2010	OK	I	FS,VFM	MAR
45	Informationskampanjer riktade till världsarvets invånare arrangeras t.ex. tävlingar, studiecirkel.	Fortgående	Saknas	III	FS	VD
46	Ett klassificeringssystem för geologiska formationers skyddsvärden utarbetas.	2009-2010	Saknas	II	GF	MAR
	FORSKNING OCH INVENTERING					
47	Kvarkens skärgård presenteras på internationella konferenser.	Fortgående	OK	II	GF,FS	
48	Att grunda en fältbasstation för forskning med tyngdpunkt på geologisk forskning i Kvarkens skärgård.	2015	Saknas	III	GF	
49	Ett kunskapscentrum inrättas vid Terranova.	2015	Saknas	III	VA,FS	
50	Producera kartor och artiklar där Höga Kusten/Kvarkens skärgårds geologiska värden presenteras som en helhet.	Fortgående	Saknas	II	GF	
51	De geologiska formationerna karteras både på land och på havsbotten i hela världsarvsområdet.	2009-2020	saknas	II	GF	
52	Utbredningen av minst tio endemiska växttaxa inom Kvarkens världsarvsområde.	2009-2020	Delvis	III	FS,VFM	
53	Natura 2000 områdenas naturtyper på land inventeras så att alla områden är inventerade senast 2010.	2009-2010	OK	I	FS,VFM	
54	Natura 2000 -områdenas naturtyperna på havsbotten kartläggs så att alla områden är inventerade senast 2020.	2009-2020	Delvis	II	FS,VFM	
55	Skyddet av fornminnen stöds ekonomiskt och genom informationsinsatser.	Fortgående	Delvis	III	MU	
56	Infrastruktur för besökare placeras inte i närheten av fornminnen.	Fortgående	OK	II	FS	
57	Fornlämningarnas skötselåtgärder ingår i naturskyddsområdenas skötsel- och användningsplaner.	Fortgående	OK	II	FS,VFM	

NR	INVÅNARE OCH BESÖKARE	TIDTABELL	FINANSIERING	PRIORITERING I = Akut II = Hög III = Låg	ANSVARIG INSTANS	ANSVARIG GRUPP
58	Investeringar i områdets infrastruktur.	2009-2015	Delvis	I	KOM,FS	
59	Skärgårdens byråd, hembygdsföreningar och lokala museer beviljas verksamhetsstöd.	Fortgående	Delvis	II	ÖF,ÖM	VD
60	Turistprodukterna planeras så att de medför nya arbetstillfällen i skärgården och stödjer näringslivet.	Fortgående	Delvis	II	FÖR	MF
61	En landskapsanalys görs för hela Replot och Björköby.	2009-2011	Saknas	II	VFM	MAR
62	Skyddet och renoveringen av gamla byggnader ges ekonomiskt stöd.	Fortgående	Delvis	III	MU,VFM	MAR
63	Landskapsvårdsplaner görs för världsarvets mest centrala byarna.	2010-2013	Saknas	II	KOM	MAR
64	Nybyggande tar hänsyn till kulturlandskapets värden genom planläggning och byggnadsordningen.	Fortgående	OK	II	KOM	MAR
65	Staten stödjer aktivt hållandet av betesdjur i skärgården.	Fortgående	Delvis	III	TE	
66	En naturturismplan utarbetas för världsarvet Kvarkens skärgård.	2009-2010	Projekt	I	FS	INF
67	Planläggningen ska ta hänsyn till ett ökat besökarantal genom att reservera områden för turism och rekreation.	Fortgående	OK	II	KOM	INF
68	Kvalitetsnivån på servicen och guidningen långs stigar och leder höjs.	Fortgående	Projekt	I	FS	INF
69	De statsägda hamnarna och fastigheterna i skärgården utvecklas för att motsvara båtlivets, naturturismens, uteundervisningens och naturforskningens behov.	Fortgående	Delvis	II	FS,VFS,SF	
70	Serviceutrustningen i områdets fiske- och båthamnar och farleder till hamnarna utvecklas för att tillgodose den ökande kundkretsens behov.	Fortgående	Delvis	I	KOM	INF
71	Servicen för användarna av vägarna i världsarvsområdet utvecklas genom inrättande av nya rastplatser och leder för lätt trafik.	Fortgående	Delvis	I	VÄ	INF
72	En rekreationsområdesförening bildas för att hantera anskaffning, inrättande och skötsel av rekreationsområden.	2012	Saknas	II	KOM	
73	Besöksuppföljning genomförs i hela området.	Fortgående	Delvis	I	FS	
74	Områdets service förbättras: större inkvarteringskapacitet, campingområden, restauranger, programtjänster, kryssningar, uthyrning..	Fortgående	Delvis	I	FÖR	MAR
75	Regelbunden vidareutbildning ordnas för världsarvs guider och företagare.	Fortgående	OK	II	FS	
76	Cirka 10 nya världsarvs guider certifieras.	2012-2013	Saknas	III	VV,FS	MAR
77	Naturturismen i hela området bygger på avtal mellan turistföretagarna och markägarna.	Fortgående	OK	II	FS	
78	Ett världsarvspass för besökare tas fram.	2015-2020	Saknas	III	FS	MAR